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Opmerkingen

- afplakken/afkruisen conflicterende (ANWB) bewegwijzering
- afplakken/afdraaien conflicterende (RVV) bebording

- publicatieborden minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden plaatsen

Rayon Zuid opdrachtgever

O

Vestiging Helvoirt
Molenstraat 27a, Helvoirt
Van ens Postbus 4, 5268 ZG Helvoirt
egey o T +31 41164 50 28
/ mobiliteit
UM dre wed Vestiging Horst
e Expeditiestraat 23, Horst
i +3177 398 70 00
/ www.vanrensmobiliteit.nl

info@vanrensbv.nl

Afsluiting Christiaan Huygensweg

Gemeente 's-Hertogenbosch
tbv Bomen snoeien

Tijdelijke verkeersmaatregelen
afzetting & omleidiing

getekend: N, de Jong 09-06-2017
controle: P yan Hoogstraten 09-06-2017
akkoord:

status:  Definitief

hoort bij:

schaal: 1:1.000 formaat: AQ

tekeningnr.:
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